
지난 동계방학 중 공사 완료 계획이던 캠

퍼스 리모델링 사업이 애초 계획보다 늦어

져 구성원 불만이 일고 있다. 대학은 지난해 

10월, 서울캠퍼스(서울캠) 문과대학, 정경

대학, 음악대학과 국제캠퍼스 외국어대학

을 리모델링 사업에 선정하고 서울캠 23억 

9,800만 원, 국제캠 34억 8,300만 원 등 총 

58억 8,100만 원의 사업비를, 사학진흥재단 

기채로 충당 할 계획이다. 서울캠은 현재 공

사가 진행 중이며 국제캠 외국어대학은 오

는 하계방학부터 공사를 시작할 예정이다.

서울캠 문과대학은 1층 로비와 복도, 이과

대학이 사용하던 공간을 리모델링 중이다. 

정경대학은 벽체와 천장, 바닥을 포함한 복

도 공사와 매점 공사를 진행 중이며 오는 하

계방학에 화장실 공사를 할 예정이다. 음악

대학 구 강의실과 앙상블실은 3월 중순 공

사가 마무리될 예정이다. 리사이틀홀 역시 

리모델링 예정이었지만 동대문구청의 인허

가가 필요해 연기됐다.

본래 계획대로라면 3월 전에 공사가 마무

리돼야 했지만 정경대학과 문과대학은 현재

까지도 공사가 진행 중이다. 문과대학은 3월 

말, 정경대학은 4월 초에 공사가 마무리될 

예정이다. 총무관리처 관리팀 한석영 팀장

은 “공사 협의, 디자인 및 설계, 입찰, 공사 

시작 각각의 시기가 다 조금씩 늦어져 일정

이 미뤄졌다”고 밝혔다.

수업을 듣는 공간에서 동시에 공사가 진

행되자 정경대학과 문과대학을 이용하는 

학생들은 불만을 드러내기도 했다. 강동수

(사회학 2017) 씨는 “방학 때 왜 끝내지 못

했는지가 궁금하다”며 “공사소음이 수업 

중에도 들리고 매점이용도 못 해 너무 불편

하다”고 불만을 토로했다. 

한석영 팀장은 “현재 30% 정도 진행됐으

며 매점 공사를 제외하면 주간에는 공사 진

행을 하지 않고 야간과 주말에만 진행한다”

며 “야간과 토요일 수업은 다른 단과대로 

수업배정이 이뤄질 예정”이라고 설명했다.

한편 유해성으로 인해 우려가 큰 천장 

석면 제거 공사에 대해 총무관리처 관리

팀 김민석 직원은 “출입통제 후 정밀 청소

를 하고 공기 중 석면농도 측정을 하는 등 

안전 조치를 취했다”며 “검사기준을 통과

해 문제는 없다”고 말했다. 실제로 천장 석

면 제거 공사는 개강 전에 완료됐다. 총무

관리처 정진봉 처장은 “학생들에게 피해를 

준 것에 대해 미안하게 생각하고 있으며 앞

으로는 이런 일이 발생하지 않도록 할 것”

이라 말하며 공사가 지연된 것에 유감을 

표했다.

국제캠 외국어대학 노후시설 개보수는 오

는 하계방학부터 이뤄질 예정이다. 노후된 

라디에이터를 시스템 에어컨으로 교체하고 

천장 석면 제거, 일부 바닥 보수 공사도 진

행될 계획이다.

오는 하계방학으로 일정이 미뤄진 것에 

대해 외국어대학 행정실 송혜경 실장은 “사

업 신청 당시 희망하던 공사 범위와 실제로 

공사할 수 있는 범위가 달랐고 SPACE21 사

업단이 해체되면서 도중에 주관 부서가 없

어졌기 때문”이라고 설명했다. 외국어대학

은 사업 신청 당시 원형 건물의 내부 구조 

변경과 승강기 설치를 희망했었다. 원형 공

간을 재배치함으로써 공간을 효율적으로 

사용하기 위함이었다. 하지만 구조진단을 

통해 건축허가까지 받아야 하고 기채 사용 

목적을 벗어났다는 이유로 받아들여지지 

않았다.

그렇지만 리모델링 계획 변경이 공사 연

기의 가장 큰 원인으로 보기는 힘들다. 이미 

지난해 12월 말 공사 계획에 대한 외국어대

학 구성원 논의가 끝났기 때문이다. 송 실장

은 “주관부서가 중간에 없어지다 보니 공사

가 지연된 것 같다”며 “2월에 건물의 일부 

층을 공사할 것이냐는 제안이 왔으나 졸업

식과 입학식 등 여러 행사 진행에 차질이 생

길 것으로 예상했고 개강이 얼마 남지 않은 

시점이라 신중할 수밖에 없었다”고 설명했

다. 송 실장은 “3월 20일경 입찰 공고를 내 

업체 선정을 진행할 예정으로 알고 있다”고 

밝혔다. 

외국어대학 학생회 측은 국제 부총장실

에 공사 연기 이유에 대한 정보 공개를 요구

한 상태며 총학생회와 함께 TF를 구성해 대

응할 것이라 밝혔다. 한편 리모델링 사업과

는 별개로 외국어대학 외벽 보수가 이번 1학

기 내로 진행될 예정이다. 건물 노후화로 인

해 금이 갈라져 비가 새는 부분을 위주로 보

수된다.
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우리학교와 경희사이버대가 온라인 교

육 활성화를 위한 협력 체계를 구축하기

로 합의했다. 지난 12일 열린 ‘온라인 교육 

활성화 협력 체계 구축 간담회’에서 양교

는 컨텐츠 제작을 넘어 경희융합교육센터

를 만들기로 결정했다.

이번 간담회에서는 ‘경희의 융합’을 골

자로 ▲온라인 강의 제작 ▲교원 강의 시

수 양 기관 공동 인정 제도 ▲사이버대와

의 스튜디오 공동 이용 등의 논의를 진행

했다.

우리학교는 사이버대와의 협업을 통해 

자체 강의인 ‘과학시리즈’ 제작 계획을 하

고 있다. 교수학습지원센터 조영하 센터

장은 “온라인 강의를 만들 때 외주를 주거

나, 강의 질을 낮춰 스튜디오 촬영을 했는

데, 많이 아쉬웠다. 사이버대와의 협업을 

많이 원했다”며 기대감을 내비쳤다.

온라인 강의 제작부터

교원 교류까지

이번 간담회에서는 양교 간 교원 교류도 

논의됐다. 사이버대는 “양교 교원이 공동

으로 기획하여 강의를 개발하거나 협력하

여 강의를 진행하게 되면 해당 교원 소속 

대학에서 강의 시수를 인정을 해주자”고 

말했다. 우리학교 또한 “공동 시수 인정 제

도를 도입해서 사이버대의 우수 교원을 확

보하겠다”며 뜻을 같이했다. 

교수학습지원센터 조영하 센터장은 “재

정 부분이 있어 미래정책원과 논의를 해

봐야 한다. 하지만 시수 인정은 재정에서 

큰 부분을 차지하지 않을 것으로 예상된

다”며 제도 도입의 가능성을 시사했다. 사

이버대 강윤주 온라인교육지원처장은 “양

교의 상생을 위해 사이버대 교수가 컨텐츠 

제작에 참여하는 것도 중요하다”고 교원 

교류의 중요성을 강조했다.

우리학교는 온라인 강의 확대에 관해서

도 얘기를 꺼냈다. 교수학습지원센터 조

영하 센터장은 “자체적으로 300명 정도에

게 온라인 강의 인식조사를 한 결과 우리

학교 80% 이상의 학생들이 온라인 강의를 

원하고 있다”며 “대형강의 개설만으로는 

한계가 있다”고 말했다.

이뿐만 아니라 외국인 학생의 교육에도 

온라인 강의를 활용하자는 방안이 나왔

다. 사이버대 김지형 기획협력처장은 “경

희대가 운영하는 유학생 기초 과정이 포

화상태라고 알고 있다”며 “이 과정을 사이

버대와 함께한다면 기초과정을 효율적으

로 운영할 수 있을 것”이라고 말했다.

중핵교과 ‘빅뱅에서 문명까지’

온라인 강의 활용 논의

중핵교과인 ‘빅뱅에서 문명까지’에 온라

인 강의를 어떻게 활용할지에 대한 고민 

있었다. 남순건(물리학) 교수는 “빅뱅에서 

문명까지는 한 반에 80명이나 수강하기 

때문에 온라인 강의를 부분적으로 적용하

고 있다. 하지만 완전히 온라인 강의로 전

환하는 데 어려움이 있다”며 “온·오프라

인을 적절히 활용할 수 있는 방안이 궁금

하다”고 사이버대에 질의했다. 교무처 지

은림 처장 또한 빅뱅에서 문명까지에 대해 

“인원이 많아 토론도 잘 진행되지 않는다”

며 고충을 토로했다. 이에 대해 사이버대 

강윤주 온라인교육지원처장은 “양교간 협

업이 진행되면 온·오프라인을 적절히 활용

할 수 있는 방안에 대한 노하우를 공유할 

수 있을 것”이라고 답했다.

장기적인 협력을 위한 통합 거버넌스 운

영에 대한 논의도 있었다. 서울캠퍼스 정

서영 부총장은 “경희융합교육센터에는 컨

텐츠·기획·국제캠퍼스·진로 분과가 있어야 

할 것 같다”고 제안하기도 했다. 간담회 말

미에는 4개 분과 TF 미팅 진행이 결정되기

도 했다.

단기적 협업부터

장기적 협력까지

양교는 이번 협력을 통해 네오르네상스

관에 있는 사이버대의 스튜디오도 함께 

사용한다. 사이버대의 스튜디오 10개 중 2

개를 우리학교가 사용하기로 협의하면서 

이 공간에서 언론정보학과의 전공 실습이 

가능하게 됐다. 이를 통해 현재 언론정보

학과의 디지털 영상 랩으로 사용되고 있

는 정경대학 401호는 강의실로 변경될 예

정이다.

서울캠퍼스 정서영 부총장은 “좋은 자

원을 가지고 있으면서 그동안 활용하지 못

했던 것을 반성하게 됐다. 지금은 오프라

인 교육뿐 아니라 온라인 교육을 활용해

야 하는 시기”라며 양교 협력을 강조했다. 

사이버대 김혜영 부총장 또한 “오늘은 경

희대와 융합교육을 체결한 좋은 날”이라

며 “협업을 통해 사이버대 또한 변화를 만

들어 나가겠다”고 밝혔다.

박지영 기자 kitty2988@khu.ac.kr

경희대 - 경희사이버대,

온라인교육 활성화 위한 협력 체결
학기 중 공사, 수업 받는 학생 ‘불편’

박예령 기자 cyon03@khu.ac.kr 

설지연 기자 jy0622@khu.ac.kr 

캠퍼스 리모델링 사업

2018학년도 여름학기 단기현장실습 안내

LINC+사업단 현장실습지원센터

● 신청 방법 : 현장실습지원센터 홈페이지(http://intern.khu.ac.kr)에서 온라인 신청
    •종합정보시스템 ID, PW로 로그인
    •이력서, 자기소개서, 신청서 및 동의서 작성
    •지원가능 실습기관 확인 후 신청  

● 신청 기간 
    •1차 : 2018년 5월 1일(화) ~ 5월 7일(월)
    •2차 : 2018년 5월 22일(화) ~ 5월 24일(목)
        ※ �해당 신청기간 이외에는 지원 불가하며, 시스템을 통하지 않은 개별현장실습은 일체 진행 불가
        ※ �현장실습지원센터 홈페이지를 통해 공지하지 아니한 개별적인 공채현장실습은 일체 진행 불가

● 사전교육 
    •1차 교육 일시 : 2018년 6월 5일(화), 오후 6~8시 / 장소 : 국제캠퍼스(추후 공지)
    •2차 교육 일시 : 2018년 6월 7일(목), 오후 6~8시 / 장소 : 서울캠퍼스(추후 공지)
        ※ �합격자 대상으로 진행하는 필수 교육. 불참 시 학점인정 및 지원비 지급 불가
        ※ �1, 2차 교육 중 하나만 참석하면 됨. 가급적 소속 캠퍼스 교육으로 참석 권장

● 지원 자격
    •4학기 이상 수료예정인 재학생 및 휴학생(공과대학은 휴학생 신청 불가)
    •편입생은 1학기 수료자 신청가능
        ※ �2018년 8월 졸업예정자의 경우 졸업사정 문제로 7월 20일까지 실습이 완료되는 현장실습만 진행가능
        ※ �졸업유예자 신청 불가

● 실습기간

프로그램명 실습기간 실습주 근무시간

2018-여름학기
단기현장실습

2018. 6. 22(금) ~
2018. 8. 31(금)까지

4주이상
1일 8시간, 주5일
4주 160시간이상

● 현장실습 대학지원

구분 인정학점 지원금액 비고

4주 이상 3학점(전공선택/자유선택) 400,000원 - 국내외 현장실습 상해보험 학교 가입
- �지원금 : 장학금 또는 학생지원비로 지급
   �학교지원금 30만원 + 특별지원금 10만원
(LINC+사업기간에 한함)

- 중도포기자 : 학점 및 지원금 지급 없음
- 최대인정학점 범위 내에서 학점인정

8주 이상 6학점(전공선택/자유선택) 800,000원

      ※ 방학 중 신청할 수 있는 현장실습 횟수는 1회에 한함
      ※ 2018-여름 계절학기 수강기간과 현장실습기간이 중복되어서는 안됨
      ※ �학점인정은 서류심사 시 소속 학과장이 전공 연관성을 검토하여 전공선택 및 자유선택으로 결정 
      ※ 지원금 : 장학금 또는 학생지원비로 지급하며 지급구분은 추후 결정됨
         •장학금으로 지급 시 : 교육비납입증명서에 납입한 교육비에서 제외됨
         •학생지원비로 지급 시 : 기타소득세 4.4% 공제 후 지급
        ※ �기타사항은 현장실습 시행세칙에 의함  

● 경희대학교 현장실습 진행 절차

순번 구분 내용 기업 대학 학생

1
실습기관 등록 및 

참여신청

경희대학교 현장실습 홈페이지에서 실습기관등록

- 현장실습 진행 부서 등록  - 참여신청서 작성

* 운영계획서 내용을 자세히 작성하여 주십시오.

* 모집분야를 고려하여 모집전공을 선택하여 주십시오.

1차 3.2~4.30

2차 5.1~5.18

○

2 학생신청

현장실습지원센터 홈페이지에서 신청

 http://intern.khu.ac.kr 접속

- 이력서, 자기소개서 작성 후 서약서 동의

- 실습기관, 직무, 소재지 등 조회하여 신청

* 서약서 동의까지 완료해야 실습기관 조회 가능

* 1개의 실습기관에만 신청 가능

1차 5.1~5.7

2차 5.22~5.24

○

3 학생선발

서류심사 : 해당학과에서 학생 서류심사

1차 5.8~5.9

2차 5.25

○

기관 최종선발

 - 서류심사 및 면접을 통해 심사

 - 홈페이지에서 신청학생 이력서, 자기소개서 확인

 - 학생별 선발/탈락 선택 적용 후 최종 확정

1차 5.11~20

2차 5.28~5.31

○

4 협약체결

온라인협약체결 

- 실습시작일 10일 전 완료

* 3자 협약 체결되어야 보고서 작성 가능

학생 선발 완료후

○ ○ ○

5 상해보험 가입
상해보험 가입

* 국내외 현장실습 상해보험 학교 가입

실습 시작 전

○

6 사전교육

실습생 사전교육 참석

- 1,2차 교육 중 소속 캠퍼스 교육으로 참석 권장

* 불참 시 학점인정 및 지원비 지급 불가

1차 6.5(국제)

2차 6.7(서울)

○

7 현장실습시행
실습기간 : 주5일, 1일8시간(4주이상), 160시간이상

* 공휴일은 실습일로 인정

6.22~8.31

○ ○

8 실습기관 방문 현장실습 지도교수 기업 방문
실습기간 중

○ ○ ○

9 증빙 서류 입력

홈페이지에서 작성(실습종료 2일 이내)

▶학생 : 주간보고서, 종합보고서, 설문지 작성

▶실습기관 : 실습생별 출석부, 학생평가서, 설문지

* 기관 평가점수 70점 미달 시 현장실습 불가

실습종료 2일이내

○ ○

10
학점 인정 및 

지원금지급

학생보고서 및 출석부, 평가서 확인 후 학생에게 지급

(실습기관의 지원금은 실습기관에서 직접 학생에게 지급)

제출서류 확인 후 2주이내

○

정경대, 문과대 공사 4월 초까지 완료 … 외국어대 하계 방학 중 공사 착수

이번 하계방학에 공사 예정인 외국어대학의 복도 디자인 안이다.� (사진=재정예산처)


